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AVANT-PROPOS 

CE QU’IL FAUT RETENIR DU TOURISME FLUVIAL 

 
Le tourisme fluvial est une composante moderne de l’activité touristique 
dont l’eau et les milieux sont des éléments importants qui conditionnent 
son développement. 
Il englobe toutes les activités pratiquées sur l’eau. On parle de tourisme 
fluvestre au regard d’une forte mixité des pratiques sur et au bord de l’eau. 
Il intègre la plaisance, les activités nautiques et la pêche, la découverte du 
patrimoine, la visite de sites à proximité de la voie d’eau, les loisirs sportifs 
ainsi que les activités et les animations situées sur les berges. 

POURQUOI UN CONTRAT DE DEVELOPPEMENT 

FLUVESTRE ? 

 

Afin de valoriser et de développer les canaux et rivières où se 
pratiquent de nombreuses activités aux retombées économiques 
importantes pour le territoire, le conseil régional de Bourgogne a 
adopté en septembre 2012, une stratégie de valorisation 
touristique des canaux et rivières de Bourgogne. Dans ce cadre, 
il est proposé aux territoires traversés par une voie navigable un 
dispositif : le contrat de canal ou contrat de développement 
fluvestre. D’une durée de 5 ans, le programme d’actions 
approuvé par le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne vise 
à soutenir les projets d’investissements de nature à : 
 Créer, moderniser et aménager les ports de plaisance et haltes 

nautiques en vue d’un maillage géographique cohérent, 
 Soutenir le développement de nouveaux services et activités 

sur et autour de la Seille navigable, 
 Valoriser le patrimoine immobilier situé sur le domaine 

public fluvial tout en apportant une réponse aux attentes de 
la clientèle itinérante et locale, 

 Soutenir les initiatives visant à mettre en valeur le patrimoine 
naturel et architectural, 

 Favoriser l’implantation et le développement de 
professionnels de la plaisance (réparation, hivernage, 
location,…) et accompagner les projets de développement et 
d’installation des professionnels d’activités nautiques, 

 Informer de manière homogène et régulière sur l’ensemble 
de la voie d’eau (signalétique touristique, équipements 
permettant la couverture et la diffusion numérique sur tout le 
linéaire, …). 

OBJECTIFS ET PIECES DU RAPPORT 

D’EVALUATION 

 
L’établissement d’un rapport d’évaluation du 
contrat fait partie des exigences prescrites dans 
la convention de partenariat signée avec le 
Conseil Régional. 

Cette évaluation a pour but de : 
 Dresser un bilan technique et financier des 

projets réalisés, 
 Mesurer l’adéquation des résultats des 

actions réalisées avec les objectifs initiaux 
du contrat et au regard des axes de la 
stratégie régionale de valorisation 
touristique des canaux et rivières 
navigables de Bourgogne, 

  Etablir des perspectives d’actions pour la 
suite du contrat. 

Pour une meilleure restitution des résultats 
obtenus, ce rapport comprendra : 

 La fiche de présentation du Syndicat 
Mixte de la Bresse bourguignonne et le 
périmètre concerné par le programme 
d’actions, 

 La fiche de synthèse du dispositif, 
 La note de synthèse relative aux 

perspectives d’actions à envisager pour le 
futur contrat de développement fluvestre. 
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RAPPEL DU CONTEXTE 

DATES CLES DE L’ELABORATION DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT FLUVESTRE  SUR LA 

SEILLE NAVIGABLE  

 

2012
•Lancement de l'étude sur la valorisation touristique de la Seille et proposition d'une stratégie de valorisation en 3 axes

2013
•Prise d'une délibération approuvant l'engagement du Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne dans une démarche
de Contrat de Développement Fluvestre

2014
•Recrutement d'un chargé de mission pour l'élaboration et l'animation du dispositif ; délibération des 16 communes
riveraines de la Seille pour désigner le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne chef de file pour porter le contrat

2015 •Lancement de la concertation auprès des acteurs concernés, validation du programme d'actions par les membres du
Comité Syndical et signature du contrat

FICHE DE PRESENTATION DU SYNDICAT 

MIXTE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE 

 

LES 16 COMMUNES CONCERNEES PAR LE 

PROGRAMME D’ACTIONS 

 

Nom : Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne (SMBB) 
Adresse : M.I.F.E - 4 Promenade des Cordeliers – 71500 LOUHANS 
Téléphone : 03 85 75 15 59 
Courriel : paysbresse@smbb71.fr 
Site web : www.pays-bresse-bourguignonne.com 
 
 
 

Le projet de contrat de développement fluvestre concerne la 
partie navigable de la Seille (39km), allant de Louhans à La 
Truchère, lieu d’embouchure avec la Saône. Avec 16 
communes traversées, la basse vallée de la Seille est incluse 
dans le réseau européen des sites naturels protégés 
NATURA 2000 dont le principal objectif est la 
préservation de la biodiversité. 
En termes d’équipements, la Seille est dotée de 4 barrages 
éclusés et de 5 haltes nautiques. 
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GOUVERNANCE DU CONTRAT 

LE ROLE DES SIGNATAIRES DU CONTRAT 

 

Le Contrat de Développement Fluvestre de la Seille navigable a été signé le 30 novembre 2015 avec le Conseil Régional de 
Bourgogne, Voies Navigables de France et le Syndicat Mixte de la Bresse Bourguignonne, structure porteuse de ce dispositif 
proposé par la Région. Pour mener à bien ce projet de partenariat, chaque signataire a, selon ses compétences et champs 
d’intervention, un rôle bien défini à jouer : 

 
En plus de ces compétences spécifiques et complémentaires, on note également des échanges réguliers avec la Directrice de 
l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne, la chargée de mission de l’Établissement Public Territorial de 
Bassin (EPTB) Saône et Doubs en charge du site NATURA 2000 « Basse vallée de la Seille », la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) de Saône-et-Loire (service biodiversité), VNF et la Direction Tourisme et Canaux de la Région. 
 
 
 
 
 
 
JJJJJJJ 
 

Le conseil régional de Bourgogne en tant que chef de file de la stratégie de valorisation touristique des canaux et rivières navigables
de Bourgogne et partenaire financier,

Voies Navigables de France (VNF)en tant que gestionnaire de l’infrastructure de la Seille et du domaine public fluvial,

Le syndicat mixte de la Bresse bourguignonne, en tant que coordinateur, animateur (garant de la mise en oeuvre du contrat de
développement fluvestre, de son suivi et de son évaluation) et « porte d’entrée » des porteurs de projets.

Composition du Comité de suivi  Présent ou représenté au 
comité de suivi 

N°1 N°2 N°3 N°4 

Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne (membres du bureau) OUI OUI OUI OUI 

1 représentant socio-professionnel (Pierre PEYRET - CRTF) NON NON NON NON 

Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté (Direction Tourisme et canaux) OUI OUI OUI OUI 

Direction Territoriale Centre Bourgogne de Voies Navigables de France ou de son représentant OUI OUI OUI NON 

DDT 71 - Responsable ou représentant de l'unité Politiques de l'environnement NON NON NON NON 

Représentant de l’Etat (la sous-préfecture de Louhans) NON NON NON OUI 

Conseil Départemental de Saône-et-Loire (Agents) OUI NON OUI NON 

L’EPTB Saône et Doubs au titre de Natura 2000 OUI OUI NON OUI 

Office de Tourisme du Pays de la Bresse bourguignonne  OUI OUI OUI OUI 

Le Président du Conseil de Développement du Pays de la Bresse bourguignonne OUI OUI NON OUI 

Référent CODEV pour le suivi du contrat de développement Fluvestre NON OUI OUI OUI 

Représentants des Communautés de communes riveraines de la Seille navigable OUI OUI OUI OUI 

Représentants des 16 communes riveraines de la Seille navigable OUI OUI OUI OUI 

Agence de Développement Touristique et de Promotion du Territoire de Saône-et-Loire NON NON NON NON 

Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique NON NON OUI OUI 

Syndicats de rivière NON NON OUI NON 

1 représentant d’associations (Canoë Kayak Club de Louhans) OUI OUI NON NON 

 

COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI DU CONTRAT 
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SYNTHESE DES ENJEUX DU CONTRAT 

OBJECTIFS 

RECHERCHES 

 
Pour la période 2015-2020, 
l’ambition de ce premier contrat 
de développement fluvestre sur la 
Seille navigable est avant tout de 
conforter l’éco-destination 
sur cette voie d’eau, de 
valoriser et de préserver son 
patrimoine naturel et 
architectural.  
 
Le renforcement de l’attractivité à 
la journée passe par le 
développement de nouvelles 
activités le long du linéaire 
(mobilités douces, activités de 
loisirs…). Des aires de services et 
le développement d’une 
signalétique unifiée en bord de 
Seille sont d’autres projets jugés 
prioritaires. Ces aménagements 
ont pour objectifs d’apporter de 
nouveaux services à la clientèle 
touristique et locale et de 
favoriser les retombées 
économiques sur le territoire. 
 
La mise en place d’un plan 
marketing propre à la Seille, 
que ce soit par la création d’un 
plan de communication mais 
également de produits 
touristiques, est également 
prévue. Ces actions seront portées 
principalement par l’office de 
tourisme du Pays de la Bresse 
bourguignonne en lien avec la 
stratégie régionale 
développée par le comité 
régional du tourisme en 
matière de communication et 
dans le cadre de la marque « 
Bourgogne rivages ». 

Axe 2 : 

Mettre en place  

une politique 

d’accueil,  

d’activités et de 

services 

 

Axe 3 : 

Assurer une 

promotion et une 

mise en marché 

spécifique 

 

SYNTHESE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

RETENUE PAR AXE 

 

Axe 1 : 

Conforter  

l’éco-destination 

sur la Seille 

navigable 
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SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS 

REALISEES  

Dans cette partie du rapport, il s’agira ici de dresser un bilan qualitatif et quantitatif de l’ensemble des actions réalisées par 
an. Pour chacune des opérations qui a pu aboutir, les objectifs recherchés seront rappelés et  les résultats obtenus seront 
analysés pour déterminer (si possible) leurs impacts réels sur le développement économique du tourisme fluvial. Ainsi, ce 
travail d’analyse nous permettra de savoir si les actions mises en œuvre répondent bien aux orientations de la stratégie 
régionale de valorisation touristique des canaux et rivières navigables de Bourgogne. 
Pour ce faire, nous allons nous appuyer à la fois sur les bilans présentés lors des comités de suivi annuel du contrat et les entretiens 
physiques et téléphoniques menés en collaboration avec les porteurs de projet. 
 

BILAN DES ACTIONS REALISEES SUR LA PERIODE 2015 / 2016  

 
 

CHIFFRES CLES 

25%  

Des projets 

engagés 

 

6  

Projets 

réalisés 

 

La 

Région : 

113703€ 

attribués  

 

Entre 2015 et 2016, 25% des projets inscrits dans le programme d’actions du 
contrat de développement fluvestre ont été engagés dont 6 ont été 
entièrement réalisés. Ceux qui ont pu bénéficier des aides de la Région sont 
présentés ci-dessous sous la forme de « fiches projets ». 
 

Aménagement d’un ponton flottant à Branges 

Maître  
d’ouvrage : 

Commune de 
Branges 

 

 Date de réalisation : 2015 
 Coût total du projet : 53 850 € 
 Subvention conseil régional : 

21 540 € 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

Initié par les élus, ce projet émane d’une 
opération globale  de réaménagement 
du bourg. En effet, plusieurs travaux 
sont réalisés en 2015 : construction de 
nouveaux commerces, installation d’un 
deuxième ponton flottant avec 
stationnement gratuit pour les bateaux 
des plaisanciers et fleurissement des 
abords. L’enjeu principal de la 
création de ces nouveaux services est de 
renforcer l’attractivité économique 
et touristique de la commune. 

 

 

Cinq ans après sa mise en service, les 
élus estiment que le bilan est satisfaisant. 
Ce service nouvellement créé répond 
bien aux attentes du tourisme fluvestre 
et de l’activité locale : 

 Maintien du tissu économique et 
valorisation des produits et savoir-
faire locaux, 

 Développement de nouvelles 
activités et notamment des sentiers 
pédestres reliant la Seille des 
principaux sites à visiter. 
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Création d’un lieu de restauration sur le port de Louhans 

 Date de réalisation : 2015 
 Coût total du projet : 35 100 € 
 Subvention conseil régional : 13 400 € 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

Maître  
d’ouvrage : 

EI « L’Ecluse 
Restaurant » 

 

Après une expérience réussie à la Maison éclusière de 
Sornay, la gérante de l’entreprise Individuelle « L’Ecluse 
restaurant » s’est engagée dans la création d’un un second 
lieu de restauration sur la Seille. Son choix s’est porté sur 
un bâtiment inoccupé à Louhans, à proximité immédiate 
de la halte nautique et de l’aire de stationnement des 
camping-cars. Son objectif : étendre son offre de 
restauration à destination des touristes de passage. 

 

 

Ouverte entre avril et septembre, la brasserie du port 
bénéficie de plusieurs atouts : cadre naturel idéal pour 
l’itinérance et la détente, accès pour les personnes à 
mobilité réduite et une offre de services diversifiée (menus 
avec produits locaux, un service bar et glacier et  journaux 
en langues étrangères. Ainsi, ce projet répond aux 
attentes des touristes et est en cohérence avec la 
stratégie régionale de valorisation touristiques retenue. 

 
Automatisation des fluides au port et aire de camping-cars de Louhans  

Maître  
d’ouvrage : 

Ville de 
Louhans 

 

 Date de réalisation : 2016 
 Coût total du projet : 41 700 € 
 Subvention conseil régional : 16 680 € 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

C’est pour apporter des réponses concrètes aux 
différentes problématiques rencontrées au niveau du 
port et de l’aire de camping-car et plus particulièrement 
les problèmes que pose la fermeture du site et des 
services en basse saison (d’octobre à avril) et les 
nombreux abus et gaspillages d’eau constatés de la part 
des personnes extérieures au site que la ville de Louhans 
a mis en œuvre ce projet. Objectifs : agir pour le 
développement durable en luttant contre le 
gaspillage d’eau et d’énergie et renforcer 
l’attractivité touristique en élargissant l’offre de 
services et en améliorant les conditions d’accueil des 
plaisanciers. 

 

 

La concrétisation de ce projet a permis d’une part de 
proposer toute l’année le stationnement sécurisé 
des bateaux et camping-cars, la vidange ou la 
recharge en eau pour les camping-cars et le 
branchement électrique pour les bateaux. D’autre part, 
la mise en place de bornes de service nautique à jetons 
ou à clés électroniques permet à la clientèle de passage 
de bénéficier de tous les services quelle que soit 
l’heure à laquelle ils arrivent sur la halte nautique. Par 
conséquent, cet équipement contribue à une 
meilleure gestion des ressources (eau et électricité) 
et à développer l’attractivité touristique du port en 
très basse saison. 
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Aménagement du bureau de l’Office du Tourisme à Cuisery avec un espace « Seille » 

 Date de réalisation : 2016 
 Coût total du projet : 12 000 € 
 Subvention conseil régional : 4 800 € 

Maître  
d’ouvrage : 
Office du 
Tourisme 

 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

Aménagement d’un kiosque en bois pour le « Potiquet Jolly » 

 Date de réalisation : 2015 
 Coût total du projet : 6 110 € 
 Subvention conseil régional : 2 389 € 

Maître  
d’ouvrage : 

Ville de 
Louhans 

 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

C’est pour répondre à un besoin de la société d’Alain Jolly 
qui propose des visites de la Seille à bord d’un bateau de 
croisière que la ville de Louhans a construit ce kiosque. 
Objectif : mettre à disposition de ladite société d’un espace 
dédié servant de vitrine pour renforcer son activité. 

 

 
L’année 2016 c’était aussi : 

 Création d’un mini-site dédié sur le site Internet de l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonne 
(www.bresse-bourguignonne.com/la-seille/html) : il permet entre autres de retrouver l’ensemble des activités de loisirs, 
sites de visites, hébergements, restaurants, produits du terroir à proximité de la Seille navigable. 

 Une implication multi-partenariale : 
 Présentation du contrat de développement fluvestre à VNF et Lycée horticole de Tournus dans le cadre d’une 

étude spécifique sur la Bresse, 
 Participation à des réunions de travail pour le suivi des projets, réalisation d’une mission d’AMO concernant le projet 

d’aménagement d’un itinéraire cyclo-pédestre et des échanges permanents avec porteurs de projets et institutionnels. 
 

Près de 20 000 touristes ont pu bénéficier de cette offre de 
services entre 2016, année de reprise de la société par « Les 
Marins d’eau douce », et 2019, année d’arrêt des croisières 
sur la Seille. Cependant, il est difficile de corréler ce bon 
résultat avec l’installation du kiosque, lequel a été très peu 
utilisé ces deux dernières saisons (exigu et très peu visible). 
  
 

 

Cette opération s’intègre dans un projet plus global qui vise 
à créer une liaison entre le camping, la halte nautique et le 
centre du village. L’objectif étant de répondre aux 
exigences de la clientèle en matière de qualité d’accueil 
et mettre en avant toutes les offres d’activités et de 
services sur et autour de la Seille. 

 

Aujourd’hui, ce site est devenu une vitrine incontestable 
pour la valorisation des produits propres à la Seille 
navigable. En effet, en plus des plaisanciers qui s’arrêtent à 
la halte nautique, la commune de Cuisery accueille plus de 
10 000 visiteurs par an grâce à ses atouts touristiques 
(animations autour du livre et le centre Eden). 
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BILAN DES ACTIONS REALISEES SUR LA PERIODE 2015 / 2017  

 

 

CHIFFRES CLES 

30%  

Des projets 

engagés 

 

14  

Projets 

réalisés 

 

La 

Région : 

222 135€ 

attribués  

 

Entre 2015 et 2017, 30% des projets inscrits dans le programme d’actions du contrat 
de développement fluvestre ont été engagés dont 13 (total cumulé) ont été 
entièrement réalisés. Ceux qui ont pu bénéficier des aides de la Région sont présentés ci-
dessous sous la forme de « fiches projets ». 
 

Aménagement aire de stationnement halte nautique à La Truchère 

 Date de réalisation : 2017 
 Coût total du projet : 17 161 € 
 Subvention conseil régional : 

6 864 € 

Maître  
d’ouvrage : 

CC du 
Tournugeois 

 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

Situés à proximité immédiate de la 
Saône et des sentiers de randonnées, la 
halte nautique de La Truchère et les 
abords de la Seille connaissent une 
fréquentation touristique importante 
durant la saison estivale. Conséquence : 
le parking existant au bord de la halte 
fluviale, de caractère champêtre, est pris 
d’assaut sans respect de son 
organisation. 

C’est pour apporter une solution 
concrète à cette problématique que 
l’ex-communauté de communes du 
Tournugeois en partenariat avec la 
commune de La Truchère ont lancé ce 
projet. Objectif : améliorer 
l’aménagement et la cohérence de 
cet espace avec la proximité de la 
halte fluviale et des restaurants. 
Cela afin de proposer aux touristes et à 
la population locale (les familles) un 
réel pôle touristique, attractif et 
respectueux de l’environnement. 

 

 

C’est un projet abouti avec des résultats 
satisfaisants en termes de réorganisation 
de l’espace (des opérations 
d’aménagement de qualité qui 
correspondent aux besoins des usagers) 
et de respect des exigences 
environnementales. Ainsi, ce projet est 
positif à plusieurs titres : 

 harmonisation de la gestion de 
l’espace qui s’est traduite par une 
résolution compète des 
dysfonctionnements occasionnées 
lors des journées de grande 
affluence ;  

 augmentation de la 
fréquentation du site due à 
l’amélioration et à la diversification 
de l’offre de service (extension du 
parking, aménagement des abords 
du bâtiment d’accueil et parcours 
santés-mobiliers de jeux etc…) 

 Préservation de la qualité 
paysagère. 

 

 
8 



 

 

 

 

   

 

Aménagement d’un bateau en magasin d’accastillage et atelier fluvial 

 Date de réalisation : 2017 
 Coût total du projet : 42 042 € 
 Subvention conseil régional : 16 816 € 

Maître  
d’ouvrage : 
Les Marins 

d’Eau Douce 
 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

A la base, il s’agit d’un projet évolutif, conçu pour 
développer, à court et à moyen terme, un certain nombre 
d’activités répondant à divers besoins. Cette opération 
d’aménagement d’un bateau en magasin d’accastillage 
couplé d’un atelier fluvial fait partie donc de la première 
phase de développement de ce projet. Objectif : 
proposer de la réparation de bateaux et la vente 
d’équipements nautiques pour les plaisanciers. 

 

 

Après une première année de mise en service difficile, car 
étant une activité naissante peu connue par les usagers, elle 
s’est beaucoup développée au cours des deux dernières 
années (près de 240 visites entre 2018 et 2019). Ce 
succès s’explique par l’adaptation de l’offre au regard des 
besoins des plaisanciers, une meilleure reconnaissance et 
visibilité du service proposé et également par l’absence de 
concurrents potentiels sur un rayon de plus de 60 km. 

 
Aménagement de deux sentiers d’interprétation à Ménetreuil 

 Date de réalisation : 2017 
 Coût total du projet : 130 440 € 
 Subvention conseil régional : 28 030 € 

Résultats obtenus Objectifs recherchés 

Maître  
d’ouvrage : 

Conservatoire d’Espaces 
Naturels 

 

Situé à 4 km de la Seille, ce projet porté par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 
s’inscrit dans le cadre de la démarche du contrat de 
développement fluvestre. Il prévoit, sur la commune de 
Ménetreuil, l’aménagement d’un sentier de 
découverte du patrimoine naturel, accessible à 
tous, sur les prairies humides du val de Seille. Ses 
objectifs : sensibiliser les visiteurs (population locales, 
scolaire et touristes) au patrimoine naturel des bords 
de Seille et intégrer le projet dans une offre de 
tourisme « nature », en lien avec l’une des antennes 
de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne. 

Avant l’inauguration officielle des boucles de 
découverte le 30 juin 2018, il est à noter que ce site a 
été aménagé en grande partie par l’équipe technique du 
conservatoire. Cinq agents ont été mobilisés à plein 
temps pendant 146 jours pour construire et poser le 
pilotis. En outre, des supports de promotion ont été 
créés (visite virtuelle + dépliant) et divers évènements 
ont été organisés pour mieux faire connaitre 
l’aménagement de découverte. Le développement de ce 
site se poursuit en 2020 et un projet de collaboration 
entre le CEN et les établissements scolaires est en 
cours de conception. 
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Réaménagement terrasse flottante du restaurant l’Embarcadère 

 Date de réalisation : 2017 
 Coût total du projet : 229 040 € 
 Subvention conseil régional : 91 616 € 

Maître  
d’ouvrage : 

Entrepreneur individuel 
Denis Di Rienzo 

 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

Ce projet est initié par Denis DI RIENZO, 
propriétaire et gérant du restaurant l'Embarcadère à La 
Truchère. Particulièrement bien situé sur la Seille, ce 
projet innovant de création d'une terrasse flottante fait 
partie d'un programme d'actions qui a débuté en 2013 
avec l'extension de la base nautique et l'aménagement 
de l'aire de stationnement de la halte nautique de la 
Truchère entre 2016 et 2017. Au travers de cette 
opération l'objectif recherché est de proposer une 
offre touristique durable et innovante. Cette 
nouvelle offre touristique pourrait non seulement 
attirer de nouveaux public sur le territoire, mais aussi 
de compléter celles proposées aux touristes déjà 
présents. 

 

La création et le développement de cette nouvelle offre 
touristique combinée au projet d’aménagement de 
l’aire de stationnement de la halte nautique porté à 
l’époque par la Communauté de Communes du 
Tournugeois ont eu des effets positifs sur le territoire. 
En effet, ce projet innovant bien intégré au paysage 
naturel du site a permis : 

 D’apporter un nouvel apport économique sur le 
territoire ; 

 D’attirer une clientèle diversifiée (produit 
attractif pour la clientèle locale et les touristes) grâce 
à la qualité de l’offre de service et du savoir-faire 
local. Pour la saison estivale 2018, le restaurant 
l’Embarcadère a servi près de 25 000 couverts. 

 

 L’année 2017 c’était aussi : 

 Lancement du projet phare du contrat de développement fluvestre : réalisation d’une voie cyclo-pédestre le 
long de la Seille navigable entre Louhans et la Truchère. L’état d’avancement de ce projet en cours de réalisation 
sera présenté dans la partie « état d’avancement des projets » du  rapport. 

 Lancement d’une étude de maîtrise d’œuvre pour la création d’un plan d’eau écologique à Louhans. 
Malheureusement ce projet n’a pas pu aboutir suite aux nombreuses difficultés identifiées par l’étude. 

 Création de produits touristiques sur et autour de la Seille : signature de partenariats commerciaux avec les 
prestataires de croisières (organisation d’animations estivales, vente de croisières à l’office du tourisme etc…) et 
création de nouveaux produits touristiques à la journée (« au fil de la Seille », « la Bresse bourguignonne 
gourmande » etc…). 

 Renforcement des activités du club canoë kayak de Louhans : 
 Des investissements sur l’acquisition de nouveaux matériels (un bateau 9 places, un véhicule Master 9 places 

et un dragon Boat de 10 places) ; 
 Organisation de manifestations locales (fête du nautisme, animations scolaires et accueil de groupes). 
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BILAN DES ACTIONS REALISEES SUR LA PERIODE 2015 / 2018  

 

Entre 2015 et 2018, 35% des projets inscrits dans le programme d’actions du 
contrat de développement fluvestre ont été engagés dont 16 (total cumulé) 
ont été entièrement réalisés. 2018 correspond à la troisième année de mise en œuvre 
opérationnelle du contrat et est marquée par : 
 
 Le lancement d'un projet d'aménagement d'un ponton handi-pêche sur le port 

de Louhans. Porté par l'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA), l'état d'avancement de ce projet sera présenté dans 
la partie du rapport qui s'intitule "Etat d'avancement des projets en cours de 
réalisation". 
 

 

 

 

 

 La concrétisation de 2 projets supplémentaires financés par ailleurs par d’autres 
dispositifs. il s'agit du projet d'aménagement d'antenne wifi sur le port de 
Louhans et celui de l'aménagement d'un passage piéton reliant le camping en 
bord de Seille au centre Eden. Ce dernier porté par la commune de Cuisery a 
coûté 12 048,47 €. 

  La poursuite du programme d'investissement du canoë kayak club de 
Louhans lié à l'achat de matériel pour le développement de ses activités. 

35%  

Des projets 

engagés 

 

18  

Projets 

réalisés 

 

La 

Région : 

549 730€ 

attribués  

 

CHIFFRES CLES 

Ponton 11,20x5 mètres 

fdfdfs 

 

L’année 2018 c’était aussi : 

 Lancement du projet de réaménagement de l’étang Fouget. Porté par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne, ce projet comprend 3 volets : 1- Restauration 
des ouvrages hydrauliques, 2- Valorisation de l’étang Fouget (investissement 
pour l’achat d’équipements pédagogiques), 3- Création d’une liaison douce entre 
étang Fouget et la future voie cyclo-pédestre. L’état d’avancement de ce projet 
en cours de réalisation sera présenté dans la partie « état d’avancement des projets » du  
rapport. 

 Opération de promotion de la Seille navigable via le collectif « Itinérance » de 
Bourgogne Franche-Comté Tourisme : participation au salon « Destination nature 
à Paris » et création d’une brochure régionale « Tourisme fluvial » etc… 
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BILAN DES ACTIONS REALISEES SUR LA PERIODE 2015 / 2019  

 

42%  

Des projets 

engagés 

 

20  

Projets 

réalisés 

 

La 

Région : 

551 413€ 

attribués  

 

CHIFFRES CLES 

Entre 2015 et 2019, 42% des projets inscrits dans le programme d’actions du contrat 
de développement fluvestre ont été engagés dont 17 (total cumulé) ont été 
entièrement réalisés. En 2019, un seul projet a pu bénéficier des aides de la Région. Il est 
présenté ci-dessous sous la forme d’une « fiche projet ». 
 

Projet de construction d’une rampe de mise à l’eau  à Loisy 

 Date de réalisation : 2019 
 Coût total du projet : 4 207 € 
 Subvention conseil régional : 

1 683 € 

Maître  
d’ouvrage : 

Commune de 
Loisy 

 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

Initié par les élus locaux, la rampe de 
mise à l’eau est construite sur une zone 
stratégique et autour de divers 
équipements communaux. Ce lieu 
touristique est le point de départ de 
nombreux parcours pédestres qui 
longent la Seille. Ce projet a pour but 
« d’apporter encore plus de services 
aux pêcheurs et de possibilités pour les 
touristes qui aiment visiter le château 
du village et faisant tourner le 
commerce et le restaurant local ». 

 

 

Ce projet de construction d’une rampe 
de mise à l’eau était attendu par de 
nombreux pêcheurs depuis le début du 
mandat de l’équipe municipale élue en 
2014. Sa réalisation répond donc à un 
besoin réel local, complète 
indéniablement l’offre de services 
qui manquait à ce lieu et contribue à 
l’amélioration de l’accueil 
touristique le long de la Seille et à 
l’attractivité touristique de la 
commune de Loisy. 

  

L’année 2019 c’était aussi : 

 Lancement par la commune de Bantanges du projet d’aménagement d’un lieu 
d’accueil du tourisme fluvestre. En effet, les élus locaux souhaitent développer une 
offre de services touristique en aménageant un site d’accueil moderne et innovant qui 
réponde aux besoins actuels des publics cibles (population locale et touristes).  

 Lancement du projet d’acquisition de matériels nautique pour la location (canoë 
kayak et paddle). Cette action portée par l’association « Les Pagaies de la Bresse » vise 
étoffer l’offre d’activités sur l’eau à destination des bressans et des touristes. 

 Lancement des études complémentaires en vue de la mise en œuvre du projet 
d’aménagement d’une passerelle sur le Solnan (Ville de Louhans). 
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BILAN DES ACTIONS REALISEES SUR LA PERIODE 2015 / 2020  

 
Au terme du contrat en 2020, plus de 50% des projets inscrits dans le programme 
d’actions du contrat de développement fluvestre ont pu être engagés dont 18 (total 
cumulé) ont été entièrement réalisés. En cette dernière année de mise en œuvre du 
dispositif, un seul projet a pu bénéficier des aides de la Région. Il s’agit du projet 
d’acquisition de matériel nautique porté par l’association « Les Pagaies de la Bresse ». Il est 
présenté ci-dessous sous la forme d’une « fiche projet ». 
 

Projet d’acquisition de matériel nautique : canoë kayak et paddle 

Maître  
d’ouvrage : 

Les Pagaies de 
la Bresse 

 

L’année 2020 c’était aussi : 

 L’installation d’un ponton d’occasion à Bantanges. Emanant d’un partenariat 
entre la commune de Bantanges et la communauté de communes Terres de Bresse, 
ce projet est intrinsèquement lié à celui en cours de mise en œuvre : « Aménagement 
d’un lieu d’accueil du tourisme fluvestre ». Ce ponton servira de point d’accès aux 
bateaux de plaisance qui souhaiteraient accoster au-devant de la halte touristique 
nouvellement créée. 

 Lancement d’un stand de location de canoës, pédalos et autres vélos flottants 
par l’entreprise « Seille Attitude » à Cuisery. Cette offre nouvelle complète celle 
existante et est destinée avant tout à la clientèle locale. Après « Les Pagaies de la 
Bresse », c’est la deuxième structure du genre à se créer en Bresse ; preuve que la 
demande est là.  

 Date de réalisation : 2020 
 Coût total du projet : 22 364 € 
 Subvention conseil régional : 

8 945 € 

Objectifs recherchés Résultats obtenus 

Ce projet d’investissement pour l’acquisition de 
matériel nautique dans le cadre du développement 
touristique de la Seille est initié par M.HAYNE, 
Président de l’Association les Pagaies de la Bresse. Basé 
à Ratenelle (basse Seille), ce projet a pour objectif de 
créer une nouvelle activité sur l’eau représentant 
ainsi un attrait majeur pour les habitants et les 
touristes. 

 

 

Mis en service en début 
d’été, ce projet est 
prometteur. Malgré un 
contexte économique et 
sanitaire difficile, le porteur 
de projet est satisfait du 
résultat obtenu au 
démarrage de son activité. 

50%  

Des projets 

engagés 

 

26  

Projets 

réalisés 

 

La 

Région : 

760 358€ 

attribués  
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TAUX DE REALISATION PAR AXE DE DEVELOPPEMENT 

 

Pour rappel, 39 actions ont été initialement inscrites dans le programme d’actions du Contrat de Développement 
Fluvestre. Ces actions étaient réparties comme suit : 
 Axe 1 – Conforter l’éco-destination : 8 projets initiaux et 2 rajoutés pendant la mise en œuvre du programme 

d’actions ; 
 Axe 2 – Mettre en place une politique d’accueil, d’activités et de services équilibrée : 26 projets initiaux et 11 rajoutés 

pendant la mise en œuvre du programme d’actions ; 
 Axe 3 – Assurer une promotion et une mise en marché spécifique de la Seille : 5 projets initiaux. 
Au total, au terme du contrat en 2020, le programme d’actions comprend 52 projets (cf. en annexe Tableau de répartition 
des projets par axe). 
Au regard de l’objectif qui était poursuivi, le résultat obtenu est plus que satisfaisant : 26 projets engagés dont 18 sont 
entièrement terminés, soit un taux de réalisation global de 50%. Le graphique ci-dessous présente la répartition du taux 
de réalisation par axe. 

0% 20% 40% 60% 80%

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Synthèse du taux de réalisation des projets par axe de 
développement 

Réalisé Reste à résliser

En ce qui concerne les 26 projets restants qui n’ont pas abouti pendant la mise en œuvre de ce programme d’actions, il y a 
d’une part : 
 Les projets potentiellement développables (une dizaine d’actions). Il s’agit par exemple des projets de création d’un 

parcours éco-pagayeur sur la Seille navigable, favoriser l’installation d’ateliers ou sites de réparation et de location de vélos, 
valorisation des musées et sites touristiques etc… 

 D’autre part les projets abandonnés (une quinzaine d’actions). Les raisons à l’origine de ces abandons sont multiples : 
avis défavorables de la Direction des Routes et des Infrastructures, coût du projet trop couteux pour le porteur de 
projet, peur des nuisances que pourraient engendrer l’afflux de touristes pollueurs et bruyants, difficulté de 
susciter l’intérêt des potentiels porteurs de projets et les obstacles liés à la mobilisation de plusieurs groupes d’acteurs 
pour les projets nécessitant la collaboration. 
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ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS ET BILAN FINANCIER 

 
Dans un premier, il s’agit  de faire le point sur l’état d’avancement des projets. Effectivement, comme il a été annoncé 
précédemment, le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne suit de près la réalisation de plusieurs projets engagés dans le 
cadre du Contrat de Développement Fluvestre. Ce suivi-accompagnement technique des  maîtres d’ouvrages permet à la 
fois de suivre la progression de la mise en œuvre opérationnelle des actions entreprises mais aussi de vérifier si les 
objectifs fixés dans la convention attributive sont scrupuleusement respectés. En 2020, les principaux projets en cours 
de développement seront donc succinctement présentés ci-dessous sous la forme de fiche synthétique. Il est à préciser 
également qu’une annexe détaillant l’état d’avancement de chacun de ces projets sera jointe à ce rapport. 

Officiellement lancé en 2017, ce projet de viabilisation d’un itinéraire 
vélo / pédestre le long de la Seille est un projet structurant émanant d’un 
long processus de concertation entre parties prenantes. Pour répondre au 
mieux aux exigences environnementales, le tracé suit les chemins de 
halage existants et le revêtement sera fait de pierres et de terre à la 
côte du terrain naturel sans remblaiement.  Au niveau local, la création 
de ce sentier de randonnée favorisera les loisirs verts des habitants de 
la Bresse bourguignonne, des touristes et des plaisanciers. 
Globalement, même si sa réalisation a bien évolué dans le temps, il est à 
noter que le démarrage des travaux a été tout de même retardé à cause 
des problèmes techniques et organisationnels rencontrés par le 
bureau d’études JDBE de Besançon. La prochaine étape de ce projet 
consistera donc à débuter les travaux sur la première tranche 
Rancy/Jouvençon dès l’automne 2020.  

 

Aménagement d’un itinéraire cyclo-pédestre le long de la Seille – Communauté de 
Communes Terres de Bresse 

 

Coût global : 
1 800 000 € 

 

Aménagement d’un ponton de pêche pour les personne à mobilité réduite – 
AAPPMA 

 

Coût global : 
68 987 € 

 

Ce projet a démarré au courant de l’année 2018 et se situe sur le port de 
Louhans en face de l’école de pêche. Premier ponton de ce type à être installé 
en bord de Seille, il est proposé aux personnes en situation de handicap 
pour une pratique de la pêche aisée avec des équipements adaptés. Hormis 
le léger retard occasionné par la recherche de financement et l’attente de 
l’avis favorable des Architectes des Bâtiments de France, cette opération a 
suivi une évolution normale. Les travaux d’installation du ponton ont 
débuté au mois de juin et sa mise en service est prévue pour l’automne 
2020. 
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Réaménagement du site de l’étang Fouget – Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Bourgogne (CENB) 

 

Coût global : 
250 000 € 

 

Les réflexions et la concertation autour de ce projet d’aménagement 
datent depuis un certain nombre d’années. De multiples actions 
préparatoires ont été réalisées par le CENB, mais c’est seulement en 2019 
que l’opération a réellement démarré. Ce projet comprend trois volets : 
réhabilitation des ouvrages hydrauliques, restauration du sentier 
d’interprétation et achat de nouveaux équipements 
pédagogiques (projet de valorisation du site) et création d’une 
liaison douce entre l’étang et la nouvelle piste cyclo-pédestre. 
L’avancement du projet s’est avéré plus lent que prévu pour deux 
raisons : le CENB est toujours à la recherche de nouveaux 
financeurs pour boucler le plan de financement et pour la partie « liaison 
douce », la question du portage entre la Communauté de Communes 
Terres de Bresse et le CENB n’est pas encore résolue. Le CENB 
prévoit d’organiser une réunion d’information  à destination des 
nouvelles équipes municipales au mois de septembre prochain. 
L’objectif étant de présenter l’avancement du projet pour recueillir leurs 
avis. A l’issue de cette étape, les dossiers de demandes de subvention 
seront montés afin qu’ils puissent être déposés auprès des services de la 
Région avant la fin de l’année. 

Par ailleurs, suite à la préconisation de Mme la sous-préfète de Louhans, 
une réflexion globale est engagée afin d’intégrer le volet 3 à l’action phare 
de ce contrat : réalisation d’une piste cyclo-pédestre. 

 

Construction d’une passerelle en franchissement du Solnan – Ville de Louhans 

 

Coût global : 
345 000 € 

 

Ce projet fait partie de la 4ème action proposée dans le programme d’actions 
de l’étude globale sur la requalification du quartier Bram réalisée entre 2017 
et 2018. Le diagnostic montrait des difficultés d’accès du quartier. Face à 
cette problématique, l’étude a donc préconisé la construction d’une 
passerelle dédiée aux transports actifs, en franchissement du Solnan. 
Concernant son stade de réalisation, la Ville de Louhans est actuellement en 
attente de la livraison du dossier de conception technique du projet et 
les conclusions des études complémentaires réalisées en 2020. Les 
prochaines étapes sont le dépôt de la demande de subvention et du permis 
de construire et la définition d’une date prévisionnelle  de début des travaux. 
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Lieu Intitulé du projet Coût du projet Montant attribué 
CRB (40%) 

Branges Aménagement ponton flottant           53 850,00 €            21 540,00 €  
Louhans Aménagement et extension de la brasserie           35 100,00 €            13 400,00 €  
Louhans Aménagement kiosque vente billets bateau             6 110,00 €              2 389,00 €  
Cuisery Accueil bureau info touristique           12 000,00 €              4 800,00 €  
La Truchère Aire de stationnement halte nautique           17 161,00 €              6 864,00 €  
Louhans Réaménagement du port : automatisation des dispositifs de fluides           41 700,00 €            16 680,00 €  
Louhans Etude préalable à la création d'un plan d'eau écologique            50 000,00 €            20 000,00 €  
La Truchère Réaménagement terrasse flottante          229 040,00 €            91 616,00 €  
Louhans Création magasin accastillage flottant           42 042,00 €            16 816,00 €  
Ménetreuil Sentier d'interprétation zones humides          130 440,00 €            28 030,00 €  
Loisy Aménagement d'une rampe de mise à l'eau             4 206,50 €              1 683,00 €  
Louhans Aménagement d'un ponton handi-pêche           68 986,81 €            27 595,00 €  
Linéaire Itinéraire cyclo-pédestre     1 800 000,00€     300 000,00 €  
Linéaire  Itinéraire cyclo-pédestre           22 300,00 €              8 945,00 €  
Bantanges Aménagement d'un lieu d'accueil du tourisme fluvestre          561 610,00 €          200 000,00 €  

REALISE      3 074 546,31 €         760 358,00 €  
Ratenelle Réaménagement Etang Fouget          250 000,00 €          120 000,00 €  
Louhans Construction d'une passerelle en franchissement du Solnan          345 000,00 €          138 000,00 €  

RESTE A REALISER PREVISIONNEL          595 000,00 €          258 000,00 €  
TOTAL GLOBAL        3 669 546,31 €       1 018 358,00 €  

Aménagement d’un lieu d’accueil du tourisme fluvestre – Commune de Bantanges 

 

Coût global : 
561 610 € 

 

C’est suite à l’acquisition d’un site en bord de Seille en 2018 que la commune 
de Bantanges a commencé à réfléchir sur la mise en œuvre de ce projet. Après 
une longue période de concertation avec les habitants, les commerçants, les 
producteurs locaux et les institutionnels, cette opération a pu être lancée en 
2019. Son objectif : développer et améliorer l’offre touristique le long de 
la Seille navigable. Cependant, malgré la crise sanitaire, le planning 
prévisionnel pourrait être respecté. Les prochaines étapes de ce projet 
consisteront donc à valider l’Avant-Projet Définitif (prévue pour fin août 
2020), déposer le permis de construire et lancer le marché de travaux 
(phase prévue pour le dernier trimestre de l’année). Les élus souhaiteraient que 
le démarrage des activités sur ce site soit fait pour le début l’été 2021. 

 

Dans un second temps, le bilan financier est présenté ci-dessous sous la forme d’un tableau de synthèse. L’enveloppe 
prévisionnelle du reste des opérations à réaliser s’élève à 258 000 €. 
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DIFFICULTES RENCONTREES ET PISTES 

D’AMELIORATION 

Ce travail d'indentification des difficultés inhérentes à la mise en œuvre de ce dispositif est très important. Il permet à la fois 
d'informer élus et partenaires sur les problèmes d'organisations et de gestion rencontrés et favorise par ailleurs la 
prise de conscience de l'importance de la contribution de chacun des parties prenantes. Ci-dessous sont présentés 
successivement les aspects positifs de cette démarche, les difficultés rencontrées et enfin les solutions pouvant être 
envisagées pour les résorber. 

 Initiatives de partenariat entre les communes pour la bonne mise en 
œuvre du projet phare du contrat de développement fluvestre. Ainsi, 
une convention de délégation de Maîtrise d’ouvrage entre la 
Communauté de Communes Terres de Bresse et les Communes de 
Branges et de Sornay a été signée en 2017. L’objectif étant d’assurer 
la cohérence des travaux mais aussi pour réaliser des économies ; 

 Des échanges permanents entre la Région, le SMBB et les différents 
partenaires ont permis de mieux suivre et d'organiser la mise en 
œuvre du programme d'actions ; 

 Comité de suivi annuel du contrat organisé dans de très bonnes 
conditions et à chaque fois avec une intervention de la Région sur 
une thématique bien définie ; 

 Un programme d’actions souple et évolutif qui a permis d’intégrer 
une douzaine de nouveaux projets dans le programme initial ; 

 Forte présence sur le terrain du chargé de mission en charge du suivi 
et de la mise en œuvre du programme pour conseiller et 
accompagner en amont les porteurs de projets ; 

 Les 15 dossiers de demande de subvention déposés à la région ont 
tous été instruits dans les meilleurs délais et eu une suite favorable ; 

 Depuis 2019, les maîtres d'ouvrage ont le privilège de présenter 
directement leurs projets aux membres du comité de suivi annuel; 

 Le bilan des actions réalisées est communiqué chaque année aux 
communes, communautés de communes et à l'ensemble des 
partenaires à travers la diffusion du compte-rendu du comité de 
suivi. 
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 Des problèmes d'instruction et de paiement des demandes de subvention FEADER relative à 
l’ingénierie de développement fluvestre. En effet les dossiers déposés en 2016, 2017, 2018, et 2019 
sont toujours en attentes de paiement et celui de 2020 n'est toujours pas instruit; 

 Des problèmes de rotation et de réorganisation du personnel qui ne favorise pas, dans une certaine 
mesure, à la bonne mise en œuvre de certaines actions du programme. A titre d'exemple, le départ 
d'Elodie TONNOT, chargée de mission Natura 2000 à l'EPTB Saône et Doubs, a indéniablement 
ralenti le dynamisme sur le volet environnement (mise en sécurité des bords de Seille et de la 
valorisation des roselières) et le travail de partenariat avec VNF. 

 Des difficultés pour développer des solutions de partenariat couvrant certaines actions majeures du 
contrat et notamment l'amélioration de la gestion des déchets (installation de bacs de collecte double 
flux, création de points propres équipés de panneaux de communication sur la prévention des 
déchets) en bord de Seille ; 

 Manque de lisibilité tenant à la répartition peu claire du rôle des différents acteurs (aux yeux de 
certains élus locaux et des partenaires privés) et de support de communication dédié valorisant les 
actions menées. 

 De nombreuses critiques et inquiétudes suscitées par les associations environnementales. 

 Mobiliser tous les acteurs concernés et renforcer les partenariats pour encourager de nouvelles 
initiatives permettant de sécuriser et valoriser le patrimoine naturel et le développement d’activités 
et services sur et au bord de la Seille navigable ; 

 Avoir accès à la plateforme régionale de dépôt en ligne des dossiers de demande de subvention  pour 
consulter ceux concernant le territoire du Pays de la  Bresse bourguignonne (l’objectif étant 
d’améliorer le suivi et la capitalisation des informations concernant les projets en cours de 
développement) ; 

 Organiser une rencontre avec les maires des communes riveraines, VNF et le SIVOM du 
Louhannais pour mener une réflexion commune dans l’optique d’une meilleure gestion des déchets 
le long de la Seille. L’objet de cette démarche consistera à éclaircir la question « qui fait quoi », 
identifier les besoins en équipement de collecte et proposer des actions de sensibilisation adaptées ; 

 Travailler en toute transparence et en parfaite interactivité avec la Direction Départementale des 
Territoires et l’EPTB Saône et Doubs au titre de Natura 2000 pour rassurer les associations 
environnementales ; 

 Faire connaître davantage le dispositif et valoriser les actions menées en s’appuyant sur l’Office de 
Tourisme, les communautés de communes et les associations. 

 Mettre en place un outil de veille ou d’animation (comité technique/ateliers) permettant aux 
différents acteurs économiques et touristiques, publics et privés, situés sur la Seille, d’échanger et 
de mieux communiquer. Le but étant de mettre en avant les problématiques rencontrées, anticiper 
d’éventuelles difficultés qui pourraient survenir à court, moyen et long terme le long du linéaire 
Seille et travailler conjointement pour une qualification et une meilleure harmonisation de l’offre 
touristique proposée sur la voie d’eau.  
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Axe Lieu Intitulé du projet 

AXE 1 

Linéaire Projet d'installation d'une cuve de récupération eaux grises et noires 
Linéaire Mise en sécurité des bords de Seille 
Linéaire Création d'une charte de bonne conduite pour les plaisanciers 
Linéaire Mise en place de nouveaux outils de communication et évènementiel 
Linéaire Installation de bacs de collecte à double flux 
Linéaire Achat de clôture pour protéger les berges 

AXE 2 

Linéaire Développer une signalétique unifiée (faciliter l'aiguillage des touristes) 
Linéaire Création d'un parcours éco-pagayeurs 
Linéaire Création de sites de location de vélos et de matériels nautiques 
Linéaire Valoriser les musées et les sites touristiques 
Ratenelle Réaménagement des ouvrages hydrauliques de l'étang Fouget 
Ratenelle Projet de valorisation de l'étang Fouget (achat d'équipements pédagogiques) 
Ratenelle Création d'une liaison douce entre l'étang Fouget et la piste cyclo-pédestre 
Linéaire Projets d'investissement pour l'achat de matériels nautiques et de pontons 

AXE 3 Linéaire Développement d'une Seille plus numérique et connectée 
    Autres projets à définir selon les nouvelles orientations du futur contrat 

 

QUELLES PERSPECTIVES D’ACTIONS POUR 

LE FUTUR CONTRAT ? 

Globalement, les résultats de l’analyse des différentes actions développées au cours de la période 2015-2020 
sont satisfaisants, tant au regard du taux de réalisation (50% des actions inscrits au programme d’actions) que 
de l’objectif stratégique poursuivi par le dispositif (les projets mis en œuvre sont en cohérence avec la stratégie 
locale et régionale). Toutefois, pour consolider l’engagement des élus et les motiver à se lancer dans un futur 
contrat de développement fluvestre, il est impératif que les dysfonctionnements liés à l’instruction et aux 
versements des demandes de subventions FEADER soient traités en profondeur.  

S’agissant de l’élaboration du programme d’actions prévisionnel du futur contrat, il conviendrait, par souci 
de cohérence avec les prochaines orientations stratégiques régionales, d’attendre la validation des conclusions 
de l’étude portant sur la création du schéma régional d'itinérance touristique qui est en cours de réalisation. 
En effet, celle-ci prévoyait la rédaction d’un cahier des charges pour les nouvelles générations de contrats. De 
plus, afin que la démarche réponde au mieux aux enjeux stratégiques et besoins locaux, il s’avère nécessaire 
d’aller à la rencontre des élus, des acteurs économiques et du milieu associatif. 

Ainsi, les perspectives d’actions qui sont présentées dans le tableau ci-après s’appuient en grande partie sur ce 
présent bilan et quelques entretiens physiques ou téléphoniques.  
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