

BILAN SYNTHETIQUE DU PAT DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE (NIVEAU 1)

- **Rappel des objectifs initiaux, de la gouvernance et de la concertation mises en place, des actions réalisées avec le calendrier**

Objectif Général : Développer une stratégie alimentaire locale pour une autonomie alimentaire durable et résiliente

Objectifs Spécifiques :

- Conforter et développer le réseau de producteurs locaux en diversifiant les filières de débouchés et en incitant à l'installation
- Contribuer à la justice sociale en améliorant la qualité nutritionnelle et l'offre alimentaire en restauration collective et en développant des initiatives territoriales de lutte contre la précarité alimentaire
- Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations collectives et auprès des restaurateurs
- Développer l'éducation à l'alimentation des plus jeunes
- Valoriser le patrimoine alimentaire et agricole local

Gouvernance : Initialement un comité technique (Chambre d'Agriculture 71, le Conseil Départemental 71, PROMOTION SANTE (ancien IREPS BFC), le Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne et le CPIE Bresse du Jura) s'était réuni en mai 2021. Dans le même temps un comité de pilotage (COPIL) du PAT a été mis en place depuis septembre 2021 par délibération du comité syndical (agents du SMBb, élus des 4 communautés de communes et membres du CODEV et Sous-préfecture). Afin d'être plus opérationnel c'est finalement un COPIL élargi qui s'est mis en place à partir de 2023 et qui réunissait les membres du COPIL et ceux du COTECH.

Actions réalisées avec le calendrier : cf. Tableau 1 en page suivante

- **Synthèse des résultats obtenus, sur la base des indicateurs de moyens et de résultats prévus dans le projet :** cf. Tableau 2 en page suivante
- **Les principales difficultés rencontrées ayant entraîné des décalages dans le calendrier ont été les suivantes :**
 - Financement PRALIM non obtenu
 - Retard pris dans le diagnostic par le prestataire retenu
 - Les moyens financiers n'ont pas permis de réaliser un diagnostic incluant les filières du territoire
 - Absence d'un équivalent temps plein sur le PAT faute de moyens financiers, les missions réalisées l'ont été par plusieurs chargés de mission sur leur temps de travail restant disponible
 - Essoufflement de la dynamique car le temps du diagnostic et la phase d'émergence du PAT sont perçus étant trop longs et pas assez opérationnel
- **Présentation synthétique des livrables et des actions de valorisation du projet réalisés pendant les phases antérieures (dont diagnostic, études préalables et/ou complémentaires, etc.) :** les livrables sont listés dans le tableau 2 ci-dessous et sont décrits sur la fiche PAT suite à la mise à jour réalisée le 22/09/2025.
- **Description de l'évolution du système alimentaire et des indicateurs de suivi mis en place afin de mesurer l'impacts du PAT sur le territoire. :** les actions ayant pris du retard, faute de moyens humains et financiers il est à ce jour pas possible d'indiquer que le PAT a fait l'ensemble du système alimentaire du territoire

Les éléments de bilans devront correspondre aux différentes mentions détaillées dans la fiche PAT (france-pat.fr) : objectifs, axes thématiques, actions, gouvernance, dispositif d'évaluation, ressources (dont partage des livrables), etc... Les éléments de bilan sont effectivement présentés en correspondance avec la fiche PAT mise à jour sur France PAT le 16 avril 2025. A noter que dans le cadre de la candidature de niveau 2 la fiche France PAT a été mise à jour le 22/09/2025.

Tableau 1 : actions réalisées et calendrier

Action prévue	Etapes-clef prévues	Réalisation
Reconnaissance de niveau 1		17 février 2023
Diagnostic	1. Construction du cahier des charges 2. Choix d'un prestataire pour l'étude 3. Rendu de l'étude	1. Février-Mars 2023 2. ACTIVE à partir de septembre 2023 3. Rendu du diagnostic CERESCO septembre 2023 / Restitution ACTIVE 71 en COPIL et comité syndical en septembre 2024 / Livrables en décembre 2024
Education alimentaire	Actions d'éducation alimentaire et de lutte contre le gaspillage	Actions d'éducation alimentaire : programme santé-précarité et seniors avec la CFPPA
Cantines : accompagnement des cantines et structuration d'une filière d'approvisionnement	Animation du réseau de cantines	Débuté par Promotion Santé dans le cadre du CLS mais arrêt des financements en 2024
	1. Accompagnement de 3 cantines. 2. Accompagnement de 6 cantines 3. Accompagnement de 12 cantines	Non réalisé faute de moyens humains et financiers sur démarrage du PAT Une 1ère réunion de travail avec le conseil départemental a eu lieu le 6 mai 2025. A partir de septembre 2025, animation d'un réseau de cantines avec comme appui le restaurant collectif de la Cité Scolaire Henri Vincenot.
Communication auprès du grand public	3 manifestations d'information pour grand public en 2023	1 réunion participative au lancement du diagnostic du PAT en septembre 2023 Mardis gourmands proposés par l'OT de la Bresse bourguignonne : 7 partenaires soit 22 dates
	5 manifestations d'information à l'intention du grand public en 2024	2 réunions de restitution du diagnostic du PAT ouvertes au public le 15/10/24 et le 7/11/24 Mardis gourmands proposés par l'OT la Bresse bourguignonne : 9 partenaires soit 33 dates
	5 manifestations d'information à l'intention du grand public en 2025	Partenaire technique pour DFF 71 qui a eu lieu les 26 et 27 avril 2025 (13 fermes en Bresse) Mardis gourmands proposés par l'OT de la Bresse bourguignonne : 8 partenaires soit 30 dates
Producteurs locaux	Organisation de réunions de concertation avec les producteurs locaux	Avril 2023 : réunion agriculteurs pour le lancement du PAT 6 juillet 2023 : réunion producteurs locaux à St-Usuge 11 février 2025 : atelier de restitution du diagnostic sur la thématique agricole
Animation COPIL	Animation du COPIL et du COTECH afin de poursuivre les objectifs stratégiques	COPIL élargi les : 03/05/23 ; 20/06/23 ; 12/09/23 ; 16/01/24 ; 12/09/24 ; 14/01/25 et 09/07/25
Communication du PAT	Valorisation des actions à l'intention des élus et du grand public.	Page Facebook, presse (JSL, L'Indépendant, Radio Bresse), 8 Panneaux A0 pour le diagnostic et 4 dépliants résumant le diagnostic
Stratégie locale et indicateurs	Construction de la stratégie locale et choix des indicateurs d'évaluation	De janvier à septembre 2025 construction de la stratégie locale avec dépôt d'un dossier de candidature de reconnaissance de niveau 2.
Précarité alimentaire	Début du travail sur la lutte contre la précarité alimentaire	- Mieux Manger pour Tous d'octobre 2023 à juin 2026 : chèques alimentaires et défi foyer alimentation positive pour des foyers en situation de précarité alimentaire - Atelier avec les acteurs de l'aide alimentaire le 11 juin 2024 - Restitution du diagnostic aux acteurs de l'aide alimentaire le 14 avril 2025 - Participation aux réunions concernant le projet Sécurité Sociale alimentaire du tournugeois et projets liés en février et mai 2025
Valorisation du patrimoine alimentaire et agricole local	Début du travail autour de la valorisation du patrimoine alimentaire et agricole local	- Office de Tourisme de la Bresse bourguignonne : Petit guide pratique, référencement sur le site internet, mardis gourmands, 2 produits locaux minimum dans chaque menu de Garçon, La Note - Participation au COTECH de De Ferme en Ferme
Transformation et filière	Démarrage de projets structurants pour	Réflexion sur le projet d'atelier de transformation et de conserverie à Saint-Usuge

	permettre la pérennisation des filières locales d'approvisionnement	• Relance du projet « Viande bressane » • Maraîchage : le PAT a permis de soutenir les démarches concernant la problématique d'irrigation de Mathieu Gauthier à Sornay • Rencontre d'acteurs de la distribution (Intermarché) et logistique (Bonnefoy)
Bilan niveau 1	Bilan pour aller vers une reconnaissance de niveau 2	• Ateliers de restitution thématiques du diagnostic de février à mai 2025 • Dépôt d'une demande de reconnaissance de niveau 2 en septembre 2025

Tableau 2 : Synthèse des résultats obtenus

Action	Date	Cible	Nombre participants	Type de participants	Porteur	Mode de com
Lancement du PAT	20/04/2023	Agriculteurs	33	Agriculteurs, élus, OPA, CODEV, syndicats agricoles	SMBb	Invitation par emails et courrier, articles de presse
Lancement du diagnostic	28/09/2023	Public	36	Citoyens, élus, CODEV, agriculteurs, CA71, CD71, enseignement, restauration collective, association, professions médico-sociales, coopérative agricole...	SMBb (prestataire : ACTIVE 71)	Affiches transmises par email, publications Facebook, articles de presse, 8 Panneaux A0 et 4 dépliants
Réunions de restitution du diagnostic	15/10/2024		29			
	07/11/2024		35			
Ateliers thématiques de restitution du PAT	11/02/2025	Agriculteurs	41	Agriculteurs, élus, OPA, CODEV, enseignement, syndicats agricoles	SMBb	Invitation par email et par la CA71
	19/03/2025	Restauration collective	11	Restauration collective, élus, CODEV et DDT71		Invitation par email
	15/04/2025	Acteurs de l'aide alimentaire	10	Acteurs de l'aide alimentaire, élus, CODEV		Invitation par email
	20/05/2025	Acteurs de l'environnement	22	Agriculteurs, élus, OPA, CODEV, CD71, DDT71, DREAL, ARS, FNE71, SIE		Invitation par email et par la CA71
Mardis gourmands	Étés 2023/2024/2025	Public	2023 : 170 2024 : 374	Tout public	Office du Tourisme de la Bresse bourguignonne	Flyers, affiches, articles de presse, radio, site web et réseaux sociaux, insertion publicitaires, sets de table...
De Ferme en Ferme	26 et 27 avril 2025	Public	13 fermes en Bresse 11 700 visiteurs dont 3 000 enfants		Accueil Paysan/ AFOCG39 / CIVAM Le Serpolet / CD71 SMBb (partenaire technique)	30 000 dépliants, affiches, articles de presse, banderoles, publications Facebook...
MMPT	Octobre 2023-juin 2026	Foyers précaires	32 foyers à mi-parcours	Foyers précaires	SMBb	Prescription par l'aide sociale, CCAS, EVS
Atelier précarité alimentaire	11/04/2024	Acteurs de l'aide sociale	14	Acteurs de l'aide sociale, CD71	SMBb (prestataire : ACTIVE 71)	Invitation par email, article de presse

